

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ д\с № 49  
\_\_\_\_\_ Т.Н. Залого

**План-график (дорожная карта)  
введения ФГОС ДО в муниципальном автономном  
дошкольном образовательном учреждении  
детском саду № 49**

*Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении детском саду №49*

### **Задачи**

- *Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения;*
- *Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;*
- *Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;*
- *Организовать эффективную кадровую политику в дошкольном образовательном учреждении;*
- *Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении*

### **Ожидаемые результаты:**

- *Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;*
- *Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в дошкольном образовательном учреждении;*
- *Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;*
- *Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;*
- *Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.*

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат /
-------	-------------	-------	---------------	-------------

				<b>контрольные показатели</b>
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ	По мере поступления материалов	Заведующий	Создан банк данных нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ДО различных уровней
1.2	Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Рабочая группа Заведующий	Разработан и утвержден план введения ФГОС ДО
1.3	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	В течение года	Заведующий	Внесены изменения в приказы, локальные акты учреждения
1.4	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	В течение 2014	Заведующий, Рабочая группа	Изменен Устав ДОУ
1.5	Выбор программы из реестра примерных образовательных программ	В течение 2014	Заведующий, рабочая группа	Определена примерная образовательная программа

1.6	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО	до 1 сентября 2014	Заведующий, рабочая группа	Определена система мероприятий по подготовке, составлен план действий
1.7	Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение 2015	Заведующий, педсовет ДОУ	Приказ об утверждении ООП, протоколы заседания педсовета ДОУ
1.8	Корректировка должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заведующий, рабочая группа	Внесены изменения в должностные инструкции
1.9	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	В течение 2014	Заведующий, рабочая группа	Программа развития, протокол заседания рабочей группы
<b>2. Организационное обеспечение</b>				
2.1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Заведующий	Создана рабочая группа
2.2	Планирование деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий	Создана система мероприятий по введению ФГОС ДО
2.3	Изучение рабочей группой нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий	Повышена профессиональная компетентность педагогов рабочей группы

2.4	Организация постоянно-действующего мини МО для педагогов «Введение ФГОС ДО»	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий	Повышена профессиональная компетентность воспитателей ДОУ
2.5	Повышение квалификации педагогов на курсах и семинарах (муниципальный уровень) по организации работы по ФГОС ДО	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий, ответственный за аттестацию	Повышение профессиональной компетентности воспитателей ДОУ
2.6	Обновление методической литературы и документации в детском саду в соответствии с ФГОС	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий, рабочая группа	Документация и методическая литература приведена в соответствие с ФГОС
2.7	Знакомство с опытом введения ФГОС в других регионах	до 31 декабря 2015	Рабочая группа	Устранение затруднений
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
3.1	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий	Создан план-график
3.2	Реализация плана-графика повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	До 31 декабря 2015 г.	Заведующий, педагоги ДО	Повышена профессиональная компетентность педагогических работников
3.3	Повышение квалификации педагогов через систему внутреннего обучения	До 31 января 2015 г.	Ответственный за аттестацию	Повышена профессиональная компетентность педагогических

				работников ; разработаны методические материалы
3.4	Ознакомление педагогических работников образовательной организации с новыми должностными инструкциями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	До 31 декабря 2015 г.	Заведующий	Проведен инструктаж
3.5	Разработка годового плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО	Май-сентябрь 2014	Заведующий	Разработан годовой план
3.6	Создание модели взаимодействия ДОО с социальными институтами	Май-сентябрь 2014	Заведующий	Осуществлено взаимодействие ДОО с социальными институтами
3.7	Прогнозирование кадрового обеспечения на перспективу в связи с введением ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий	Информационная справка
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение</b>				
4.1	Определение объемов расходов необходимых для подготовки к переходу на ФГОС ДО		Заведующий	Определен объем расходов необходимых для подготовки к переходу на ФГОС ДО
4.2	Подбор методических рекомендаций для осуществления финансово-экономической деятельности		Заведующий, группа рабочая	Подобраны методические рекомендации для осуществления финансово-экономической деятельности

4.3	Обеспечение предоставления дополнительных образовательных услуг организацией ДО		Заведующий, рабочая группа	Предоставлены дополнительные образовательные услуги ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
5.1	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов, мини МО по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	До 31.12.2015 г.	Заведующий	Разработаны методические материалы
5.2	Размещение на сайте ДОУ информации и материалов о введении ФГОС	Апрель-май 2014	Администратор сайта	Создан банк полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ
5.3	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и переходу на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	До 31 декабря 2015 г.	Заведующий, рабочая группа	Оформлены протоколы родительских собраний, обновлена страница сайта, публикации
5.4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий	Составлены квартальные отчеты о ходе и результатах введения ФГОС ДО
<b>6. Материально-техническое обеспечение</b>				
6.1	Анализ материально-технического обеспечения ДО с позиции требований ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, рабочая группа	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО

6.2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, рабочая группа	План обеспечения учебно-методическими материалами
6.3	Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды	Сентябрь 2015	Заведующий, рабочая группа	Создана предметно-пространственная развивающая среда
6.4	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	Сентябрь 2015	Заведующий, старшая медсестра	Обеспечены санитарно-гигиенические условия